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1.CONTEXTO/INTRODUCCI | CONTEXTO: El curso de Gestidn Financiera de Proyectos pertenece al area de
ON/PROPOSITO Economia y Administracidén de la Carrera. Esta en el sexto semestre, por lo que

se supone que el estudiante ha incursionado ya en su formacién profesional.
INTRODUCCION: El curso de gestién financiera de proyectos dota a los estu-
diantes de conocimientos, destrezas, habilidades y valores que les permitan
ejercer la profesién como consultores o como funcionarios al servicio del Estado
con capacidad para la gestion financiera de proyectos.

PROPOSITO: El propésito fundamental del curso es lograr que los estudiantes
conozcan los aspectos basicos de la gestion financiera de proyectos en sus as-
pectos tedricos y practicos.

2.COMPETENCIAS
LUCRADAS

INVO-

El estudiante al finalizar el curso tendra las siguientes competencias

1. Distingue y describe los principales conceptos, técnicas y principios em-
pleados en la Gestidn Financiera de Proyectos

2. Utiliza y aplica las herramientas basicas para la Gestidon Financiera de
proyectos

3. Formula la gestidén financiera de un proyecto de gestién ambiental

4. Conoce los mecanismos de Gestion de Proyectos del Sector Publico y el
privado y desarrolla una ética coherente con los procesos de auditoria
social.

3.CRITERIOS DE DESEM-
PENO/EVIDENCIAS RE-
QUERIDAS.

CRITERIO DE DESEMPENO EVIDENCIA REQUERIDA

1. Realiza las actividades 1. Documentos de las tareas realizadas
de aprendizaje propues- y notas obtenidas en los exdmenes
tas. cortos.

2. Presenta informes de las tareas que
implican manejo de herramientas
especificas.
Presenta un documento individual en
el que demuestra su conocimiento
especifico.

2. Ha aprendido a usar las
herramientas basicas de
la gestidn financiera 3.

3. Desarrolla el proceso de
gestion financiera de un
proyecto ambiental

4.ESTRATEGIAS DE EVA-
LUACION

1. Tareas: guias de lectura, exdmenes cortos, presentaciones individuales,

trabajos de investigacion individual.................10%

2. Exposiciones grupales.......cceveveeveieseseeseeceevenenen. 10%

3. Dos evaluaciones parciales........cccevvereeceereeresesnene 20%

4. Actitudes y valores: puntualidad, cooperacién, honestidad, etc. 10%

5. Proceso de gestion financiera de un proyecto ambiental de
........................................ 10%

6. Presentacion de portafolio de notas y tareas.......... 10%

7. Evaluacion final.......eceviieie e, 30%

5.ESTRATEGIAS DE ENSE-
NANZA APRENDIZAJE

El trabajo fundamental en el proceso de ensefianza aprendizaje estard bajo la
responsabilidad de los estudiantes, quienes participaran activamente en las
clases presenciales, complementando con investigaciones individuales y de gru-




po, resolucion de ejercicios tedricos y practicos, etc. El docente, guiard el pro-
ceso de construccion del conocimiento, auxiliando a los estudiantes en aspectos
especificos, complementando aquellos aspectos que a su juicio sean necesarios.

6.HABILIDADES

- Comprension de lectura
- Identificar fuentes de consulta idoneas
- Utilizacién de herramientas matemdticas y programas de computo ade-

cuadas
- Utilizar las herramientas de gestidon financiera de proyectos con preci-
sién
SUBTEMA
7. CONTENIDOS DEL CUR- | UNIDAD TEMA

SO.

1.CONCEPTOS BA-
SICOS SOBRE IN-
VERSIONES

1. Inversién Pu-
blica y Privada

1. Tipos de Inversiones: Inversion
Publica y Privada.

Aspectos legales de la inversién pu-
blica. Procedimiento de la inversion
publica. Ley de Compras y Contrata-
ciones.

Elementos basicos de la inversion
privada.

El Valor del dinero en el tiempo.

2. ESTUDIO FINA-
CIERO DEL PRO-
YECTO

2. Aportes de los
Estudios del pro-
yecto al Estudio
Financiero

1. Plan, Programa, Proyecto.

2. De laidea al Estudio de factibili-
dad. Las etapas del proyecto.

3. Componentes formales de un
proyecto:1) Diagndstico, 2) De-
terminacién de Criterios genera-
les, 3)Formulacién del proyecto:
a) Estudio de Mercado b) Estudio
Tecnolégico c)Estudio Administra-
tivo legal d) Estudio de Impacto
Ambiental e)Estudio Financiero.
Aportes de los estudios del Pro-
yecto al Estudio Financiero.

4. Construccion del flujo de caja:
impuestos, depreciacién, deva-
luacién y préstamos.

3.EVALUACION DEL

1. Estructura del

1. Evaluacion Cualitativa: Analisis de

PROYECTO flujo de Caja Congruencia, Analisis de viabilidad.
2. Evaluacion Cuantitativa: VAN, TIR,
Relacion Beneficio/Costo.

4.RIESGOS E IN- | 1.Gestién de | 1.Tipos de Riesgos del proyecto.

CERTIDUMBRE

Riesgos del Pro-
yecto

2.Formas de Evaluacion.
3.Evaluacioén de riesgos en proyectos
internacionales.

5. GESTION FINAN-
CIERA DURANTE LA
EJECUCION

1. Planificacién vy
Control financiero

1.Analisis del flujo de caja
2.Perspectiva del duefio

2. Control de
Costos

1.Metodologia de informes de con-
trol
2.Estimacién de Costos.




3.Presupuestos 1. Estimaciéon conceptual de costos
de proyectos.

2.Métodos de anilisis.

3. Modelos Paramétricos

4.Riesgo e incertidumbre en la esti-
macién de presupuestos.

5.Andlisis de Contingencias.

6. Confiabilidad de un presupuesto.

7.CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Unidad 1 17 de julio al 4 de agosto

Unidad 2 7 de Agosto al 25 de Agosto

Unidad 3 Del 28 de agosto al 22 de Septiembre
Unidad 4 Del 25 de Septiembre al 13 de octubre
Unidad 5 Del 16 de octubre al 3 de noviembre.

8.RECURSOS/MATERIALES
DIDACTICOS

Recursos audiovisuales

Recursos aportados por los estudiantes en sus presentaciones e investigaciones
Recursos de los estudiantes en la realizacién de tareas

Proyectos formulados existentes en linea
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